



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

от 21.03.2025 № 3

Директору
МБУК
библиотечная
г. Смоленска

«Централизованная
система»

С.В. Кудрявцевой

пр. Строителей, д. 24,
г. Смоленск, 214031

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города Смоленска на 2024 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты города Смоленска от 25.12.2024 № 91, в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска (далее – МБУК «ЦБС», Учреждение) проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств в 2024 году, выделенных на создание модельных библиотек в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городе Смоленске». Проверка предоставления средств субсидий».

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки.

1. В нарушение приказа Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению», методических рекомендаций Минфина, доведенных письмом Минфина России от 01.12.2022 № 02-07-07/117981 «О Методических рекомендациях по переходу на применение с 2023 года унифицированных форм электронных первичных документов» от 01.12.2022 № 02-07-07/117981 (далее – Письмо № 02-07-07/117981) установлены случаи принятия к учету объектов основных средств без формирования решения о признании объекта нефинансовых активов (ф. 0510441).

2. В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), частей 2, 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), подпункта 3.4.1 пункта 3.4 Контракта № 0163300029424000014 документ о приемке – акт о приемке выполненных работ на сумму 2 328 485,66 руб. размещен подрядчиком на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок на 1 день позже конечного срока выполнения работ.

3. В нарушение статьи 309 ГК РФ, части 2 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункта 5.1 Контракта № 2680 поставка товара (автономные шлемы) на сумму 395 000,00 руб. осуществлена на 6 дней позже установленного срока.

4. В нарушение статьи 309 ГК РФ, пункта 4.7 Контракта № 2943 МБУК «ЦБС» на 9 дней позже переданы документы в муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (далее – МКУ «ЦБ»), тем самым нарушен срок оплаты за товар на сумму 209 000,00 руб.

5. В нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), пункта 11 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н), МКУ «ЦБ» нарушены требования, предъявленные к оформлению и ведению бухгалтерского учета, а именно, допущена регистрация (на 32 раньше) не имевшего места быть факта хозяйственной жизни – выполнение работ по текущему ремонту в рамках создания модельной библиотеки на базе центральной библиотеки г. Смоленска им. Н.С. Клестова-Ангарского на сумму 4 868 985,69 руб., товарная накладная от 10.06.2024 № тЛ-527 на сумму 1 310 058,00 руб. за июнь 2024 года принята к бухгалтерскому учету 13.06.2024, то есть на 2 дня позже даты свершения факта хозяйственной жизни.

6. В нарушение статей 309, 516 ГК РФ, пункта 2 части 13.1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункта 3.3 Контракта 11 МКУ «ЦБ» осуществлена оплата за поставленный товар и предоставленную услугу с нарушением срока:

- по Контракту № 11 – на 1 рабочий день позже, за поставленный товар на сумму 300 808,00 руб.;

- по Договору № 26/19 – на 8 рабочих дней позже, за предоставленную услугу на сумму 45 920,00 руб.;

- по Контракту № 0163300029424000023 – на 2 рабочих дня позже, за поставленный товар на сумму 1 021 899,78 руб.

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований» МБУК «ЦБС» предлагается следующее.

1. Соблюдать требования Приказа Минфина № 61н, Письма № 02-07-07/117981. Формировать решения о признании объектов нефинансовых активов (ф. 051441). При отсутствии возможности формировать и хранить электронные документы, МБУК «ЦБС» необходимо формировать формы унифицированных

электронных первичных учетных документов на бумажном носителе с одновременным представлением в МКУ «ЦБ».

2. Не нарушать условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов.

3. Своевременно производить регистрацию первичных учетных документов.

4. Совместно с МКУ «ЦБ» провести детальный анализ замечаний и нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой города Смоленска в ходе проведения контрольного мероприятия.


5. Рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к должностным лицам, допустившим указанные нарушения.

Представление направляется в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Смоленска (протокол № 3 от 21.03.2025).

О принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно-счетную палату города Смоленска до 21.04.2025 включительно.

Неисполнение в установленный срок представления Контрольно-счетной палаты города Смоленска влечет административную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 КоАП Российской Федерации.

Председатель



Л.А. Смирнова